

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 04 日

天气：晴

星期：三

气温：20℃ - 35℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.参加监理例会并记录会议内容； 2.整理监理资料；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	双杰新能 有限公司	1.车棚做地面大理石铺设准备；	
其 它 事 项	1.业主及总包需尽快解决监理登高检查事宜； 2.衬塑车间需增设上人通道，已通知施工单位整改；		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩学印	
记 录 人：韩学印		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超	