

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 07 日

天气：晴

星期：六

气温：20℃ - 34℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.整理监理资料；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	双杰新能 有限公司	1.螺旋一车间因厂区生产暂未施工；	
其 它 事 项	1. 业主及总包需尽快解决监理登高检查事宜。		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩 彭 彭	
记 录 人： 韩 彭 彭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 周 超	