

# 监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 01 日

星期：一

天气：晴

温度：36/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、施工现场施工安全检查。<br>2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。<br>3、查看施工人员对 1#屋顶水平桥架和光伏线缆敷设安装情况。<br>4、查看 3#屋顶导轨安装情况。查看 4#屋顶夹具的定位放线情况。 |                                                                                                                                                  |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                          |
|          | 浙江信基建设有限公司                                                                                                          | 1、协调进度、防疫和安全等事宜。<br>2、开始对 1#屋顶水平桥架和光伏线缆敷设。<br>3、基本完成对 3#屋顶的导轨安装。4#屋顶夹具开始进行定位放线。<br>4、基本完成对 2#屋顶光伏线缆敷设和交流桥架安装。<br>5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。 |
| 其它事项     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                     | 戚 平                                                                                                                                              |
| 记录人：戚 平  |                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                                           |