

项目情况说明

项目建设已经完成全容量并网，建设单位没有人员现场常驻，鱼塘改造建设单位已经进行了现场工程量确认，电站建设已经完成了初验，因建设单位对鱼塘改造进行了增量要求施工单位报价，和时完成报价继续施工没有确定，项目现场目前已经连续一段时间处于无人施工状态，施工单位只有一人在现场看场。

因项目现场处于非正常施工，申请暂停监理云考核。