

关于外线通知单#09 说明

因外线太长，德州经验院（德州供电公司下属设计院）让我们改用铝芯电缆，正好正泰公司开发部门又催的紧就没有变更，最后经验院说不要变更了叫施工的供电公司下面三产直接用就可以了，后来就没有变更他们就直接用了铝芯电缆！特此说明！

