

月报异常上传说明

项目现已成功并网发电，遗留整改项也已整改完成。因现处于试运行阶段建设单位负责人未允许施工单位、监理单位离场，因建设单位需要我单位出具 6 分项目资料所以现在项目上除了整理打印和装订项目资料外项目现场未有情况。