

# 监 理 月 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 02 月 第 3 期

监理项目部(章):

总监理工程师:

刘士发

报告日期: 2019 年 02 月 25 日

## 监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）
  - 1、厂房加固单位进场；
  - 2、爬梯整修。
2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）
  - 1、检查厂房加固单位复工前的准备工作；
  - 2、巡视工地，检查安全文明和爬梯施工质量；
3. 工程存在问题及建议  
无。
4. 下月监理工作重点
  - 1、光伏区安装施工单位进场，检查施工单位资质；
  - 2、审查签署施工资料；
  - 3、整理完善监理资料；
  - 4、巡视现场，检查现场施工质量和安全文明情况。

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 02 月 25 日

