



临时离场联系单

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目
编 号：

致：余姚欢瑞新能源有限公司（建设单位）

由于 材料/设备 原因，现我方监理将于 2022 年 08 月 23 日起，暂离项目现场，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 3 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。

监理项目部：（章）

负 责 人： 杜林

日 期：2022 年 08 月 23 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负 责 人： 赵天琦

日 期：____ 年 ____ 月 ____ 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhhl-power.com

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备