



## 临时离场联系单

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编 号:

致: 苏州阳刚新能源有限责任公司 (建设单位)

由于 材料/设备 原因, 现我方监理将于 2022 年 10 月 02 日起, 暂离项目现场, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 3 日书面联系监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场。

监理项目部: (章)

负责人:

日

期: 2022 年 10 月 02 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人:

日

期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)  
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: [www.zhjl-power.com](http://www.zhjl-power.com)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目  
项目所在地：江苏省 苏州市 昆山市/区  
考勤周期：2022 年 9 月 26 日—2022 年 10 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	辛国顺	√	√	√	√																													4	辛国顺	
监理项目部负责人(章): 												业主方负责人(章): 												监理公司负责人(章):												
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。																																				



来自 扫描全能王免费版  
手机上的文档、证件扫描识别利器

扫描下方二维码到智能设备





常州正衡电力工程监理有限公司

### 项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目  
项目所在地：江苏省 苏州市 昆山市/区  
考勤周期：2022 年 9 月 26 日—2022 年 10 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	辛国顺					√	√																										2	辛国顺	

截至 2022 年 10 月 01 日，本项目监理延期已累计 2 人.天。

监理项目部负责人（章）：



业主方负责人（章）：

赵天琦

监理公司负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器

扫描下方二维码到智能设备