



项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期：2025 年 05 月 26 日—2025 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	贾振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2025 年 06 月 25 日，本项目监理延期已累计 502 人.天。

监理项目部负责人签字（章）



25/06-2025.

业主方负责人签字（章）：



2025.06.26

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2. 每月考勤必须要有业主方负责人签字+章

