



监理完工离场联系单

项目名称: 上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号: 003

致: 上海希邀光伏电力有限公司 (建设单位)

根据 上海希邀光伏电力有限公司 与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责 博格华纳 (中国) 投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目及上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目 的监理工作。由于正衡监理已完成<<博格华纳 (中国) 投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目及上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目监理合同>>约定的全部监理工作, 现监理项目部将于 2022 年 10 月 30 日 起, 结束本项目监理任务, 离开项目现场, 后续如有监理协助事项, 请提前 10 日书面联系正衡监理公司市场部相关负责人, 以便协调。

备注: 博格华纳+米其林共 50 天, 2022 年 9 月 3 日至 2022 年 10 月 22 日共 50 天; 自 2022 年 10 月 23 日开始延期至 10 月 29 日, 延期共 7 天, 合计进场工作 57 天。

监理项目部 (章)

负责人: 周立泰

日期: 2022 年 10 月 21 日



建设单位意见:

同意!

建设单位: (章)

负责人: 汪崇贵

日期: 2022 年 10 月 21 日

汪崇贵

