

资料异常上传情况说明

项目名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	后期报告、结论
不能上传原因说明： 截止 2018 年 1 月 3 日浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目工程施工，工程从开工至今组件、支架均为进场，因此后期报告、结论无法上传。 填表人：黎建光	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：黎建光 日期：2018 年 4 月 18 日	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。