

监理云平台异常使用申请表

项目名称：森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目14#工地35kV线路送出工程（8.6kM	
项目所在地：	河南省禹州市
监理项目部成员：	芮金连、王朝煊、李小忘
异常情况描述及预处理方案	原因描述： 1、我方在监理例会上多次催促并下发工作联系单，要求施工单位尽快上报前期资料、材料送检，至今未完成报审、送检。影响我方平行检验、强制性条文、见证取样台账资料完成。 2、图纸预审会议纪要以完 成，但设计单位至今未盖章。
	预处理方案： 通过联系单、通知单、罚款单再次催促施工单位完成