

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.1

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#1 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.1-1、1-1.1-2、 1-1.1-3、1-1.1-4、 1-1.1-5
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目总工: 2019年12月23日		项目总监(副总监): 2019年12月23日	



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.2

[illegible]

扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.3



工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	#3 箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#3 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1、1-1.3-2、 1-1.3-3、1-1.3-4、 1-1.3-5	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 2019年12月23日	项目总监(副总监): 2019年12月23日		



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.4

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	#4 箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#4 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)	已执行	建筑施验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1、1-1.3-2、 1-1.3-3、1-1.3-4、 1-1.3-5	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 	项目总监(副总监): 		
2019年2月23日	2019年2月23日		



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.5

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	#5 箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#5 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1、1-1.3-2、 1-1.3-3、1-1.3-4、 1-1.3-5
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目总工: 2019年12月24日		项目总监(副总监): 2019年12月24日	



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.6



工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	#6 箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#6 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148 — 2010)	已执行		建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1、1-1.3-2、 1-1.3-3、1-1.3-4、 1-1.3-5
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目总工: 2019年12月24日	项目总监(副总监): 刘七发 2019年12月24日		



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.7

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称	#7 箱逆、变系统设备安装	分部 (子分部) 工程名称	#7 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计 (上海) 有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 (GB50148 — 2010)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1 、 1-1.3-2 、 1-1.3-3 、 1-1.3-4 、 1-1.3-5	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 	项目总监 (副总监):  2019 年 12 月 24 日		



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-1.8

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	#8 箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#8 箱逆、变安装
施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148 — 2010)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1 、 1-1.3-2 、 1-1.3-3 、 1-1.3-4 、 1-1.3-5	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 杨强	项目总监(副总监): 刘工 2019年12月24日		



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查表

编号: 1-10

工程名称	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称	箱逆、变系统设备安装	分部 (子分部) 工程名称	箱逆、变带电试运
施工单位	孚尧电力工程设计 (上海) 有限公司	项目经理	李昌明
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 (GB50148 — 2010)	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-10	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工: 杨强 2019年12月24日	项目总监 (副总监): 刘士俊 2019年12月24日		



扫描全能王 创建