

项目监理大事记

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JLSJ-006

主要内容

- 1、2018 年 10 月 04 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地例会；
- 2、2018 年 10 月 07 日参加总包组织的升压站综合楼砌体工程技术交底；
- 3、2018 年 10 月 08 日开关站综合配电楼④-⑦轴及一层框架浇筑；
- 4、2018 年 10 月 09 日升压站门卫室及库房一层框架浇筑；
- 5、2018 年 10 月 09 日升压站给水设备房一层框架浇筑；
- 6、2018 年 10 月 11 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地例会；
- 7、2018 年 10 月 12 日收到总包关于升压站/风机基础停工的申请；
- 8、2018 年 10 月 13 日发出停工令（升压站/风机基础）；
- 9、2018 年 10 月 17 日收到总包联系单（关于项目部人员调休）；
- 10、2018 年 10 月 17 日报监理人员临时离场单至建设单位；
- 11、2018 年 10 月 18 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地例会；
- 12、2018 年 10 月 22 日收到总包单位寡欲项目暂停的通知（计划 10 月 26 日）；
- 13、2018 年 10 月 23 日山南市长、措美县招商局领导来项目视察；

总监理师：徐耀生

2018 年 10 月 31 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份。