

监理文件报审表

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-HL-ZHJL-003

致: 安丘市惠利光伏科技有限公司 (安丘项目部)

我监理项目部已完成土建监理专业细则、电气监理专业细则、安全监理专业细则、防水细则、达标创优实施细则、质量通病防治监理细则、强条检查计划、应急预案、见证取样制度、绿色施工监理实施细则、公司资质、机构设置及人员资质、监理工作管理制度、旁站监理方案、有效规程规范标准清单的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理策划文件

监理项目部 (章)

总监理工程师: 张强斌

日期: 2017 年 02 月 28 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 项

日期: 2017 年 02 月 01 日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存 3 份, 监理项目部存 1 份。

安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目监理项目部

土建专业监理细则

批 准: 张昭武

审 核: 郭忠

编 写: 王登贵

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 02 月

安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目监理项目部

电气专业监理细则

批 准: 张昭立

审 核: 尹 浩

编 写: 申景鹏

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 02 月