



监理云平台上传异常说明

项目名称	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目	
项目所在地	张家港市锦丰镇永新路1号江苏省苏州市张家港沙钢集团有限公司厂区	
监理项目部成员	严卫忠、秦福章、魏树成、张良玉、刘群、苏航	
异常情况描述及预处理方案	异常原因描述： 监理项目章未刻，总监任命与项目负责人均未任命，故无法在封面进行填写	
	预处理方案：4月8号联系公司刻章，及确定并邮寄人员资质	
	申请人：严卫忠、秦福章、魏树成、张良玉、 刘群、苏航	申请日期：2019.4.6

填写说明：

1.原因描述：

- (1) 软硬件描述：无网络、手机没信号或信号不好的偏远地区；
- (2) 项目分散点较多，分布广，不能每天上传资料；

2.预处理方案：

- (1) 每周使用一次监理云；
- (2) 每月使用一次监理云；
- (3) 项目结束后使用监理云；