


资料异常上传情况说明

项目名称：嘉善地区分布式光伏发电项目（陶庄、嘉乐福）

不能上传资料名称	现场照片，旁站记录，安全旁站记录，平行检查记录表、监理检查记录表，联系单，通知单，会议纪要，文件收发记录表。
不能上传原因说明：	1、因材料未到场，后续施工不能正常进行。 2、等待业主方开工通知。 3、因业主，总包不常驻项目，故每周无法召开监理例会。 4、项目部没有网络，不能及时上传。 <p style="text-align: right;">填表人：周晓斐</p>
监理项目部确认：	情况属实。 <p style="text-align: right;"> 监理项目部（章）： 项目负责人：周晓斐 日期：2018/03/20</p>

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。