

资料异常上传情况说明

项目名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

不能上传资料名称	设备材料开箱检查记录表
不能上传原因说明： 项目处于停工状态，现场人员不齐，未进行开箱检查，无法形成开箱检查记录表。 填表人：储乐峰	
监理项目部确认： 情况属实。 监理项目部（章）： 项目负责人：储乐峰 日期：2017.10.16	