

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 024

工程名称	青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.11.30	
产品来源			合同号		
产品名称	方颈螺丝		合同数量		
型号规格	M8*16		到货数量	3000 套	
制造厂商			总箱(件)数	3000 套	
厂商国别			到货时间	2017.11.30	
接头号			存放地点	园区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘胜	2017.11.30	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘胜	2017.11.30	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 检查完好, 无破损, 资料齐全 开箱负责人(签字): 刘胜 日期: 2017.11.30					
处理意见: 将余带回 开箱负责人(签字): 王健 日期: 11.30					
参加开箱单位及人员签字: 刘胜, 徐期鹏, 王健					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。