

旁站监理记录表

工程名称：安徽丰原明胶公司 5.5mw 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-PZ002

日期及天气： 2020 年 5 月 8 日 小雨 24° - 9°	施工单位：上海环保工程成套有限公司
旁站监理的部位或工序：制胶车间吊装彩涂卷板	
旁站监理开始时间：10.20	旁站监理结束时间：11.45
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人，25 吨吊车 1 辆 2、2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 张浩源 2020 年 5 月 8 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。