

# 旁站监理记录表

工程名称：安徽丰原明胶公司 5.5mw 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-PZ001

日期及天气： 2020 年 5 月 1 日 晴 31° - 19°	施工单位：上海环保工程成套有限公司
旁站监理的部位或工序：成品库屋面夹具拉拔	
旁站监理开始时间：9.20	旁站监理结束时间：11.45
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、1、施工单位施工人员 6 人，电子秤一台 2、2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底	
 <p>安徽丰原明胶公司4.29MW 施工区域：成品库 施工内容：拉拔测试 时间：2020.05.01 09:41 地点：安徽丰原明胶公司</p> <p>今日水印 - 相机 -</p>	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 张浩源	
2020 年 5 月 1 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进

行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。