

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-01

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程组件已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认组件质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位（章）：

项目经理：

日期：



监理审查意见：

同意开箱

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：

2023.11.18



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-02

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程逆变器已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认逆变器质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位（章）：
项目经理：叶大伟
日期：2023.11.17

监理审查意见：

同意开箱

监理项目部（章）：
专业监理工程师：郭俊
日期：2023.11.18

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：_____

日期：_____

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。


主要设备开箱申请表

工程名称: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: SG00201-03

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部:

本工程逆变器已按合同供货计划进场, 并保管于 施工区域地点, 为确认逆变器质量, 现申请开箱抽检。

附件: 拟开箱设备清单

施工单位(章): 
项目经理: 叶大伟
日期: 2023.11.17

监理审查意见:

同意开箱.

监理项目部(章): 
专业监理工程师: 刘俊
日期: 2023.11.18

业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

项目经理: _____

日期: _____

本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设管理单位、项目监理部各一份, 承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-04

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程组件已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认组件质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位（章）：
项目经理：邵大伟 部
日期：2023.11.23

监理审查意见：

同意开箱

监理项目部（章）：
专业监理工程师：邵俊
日期：2023.11.24

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：_____

日期：_____

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-07

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程组件已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认组件质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位：滁州轩凯有限公司 2.248MWp

项目经理：叶大伟 部

日期：2023.11.27

监理审查意见：

同意开箱

监理项目部（章）：

专业监理工程师：王俊

日

期：2023.11.28

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：_____

日

期：_____

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-09

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程组件已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认组件质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位（章）：

项目经理：

日期：

山东博达电力工程有限公司
轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp
项目部
叶大伟
2023.12.05

监理审查意见：

同意并签

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：

常州正衡电力工程监理有限公司
王 亚俊
2023.12.06

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: SG00201-10

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部:


本工程并网柜已按合同供货计划进场,并保管于 施工区域地点,为确认并网柜质量,现申请开箱抽检。

附件: 拟开箱设备清单

施工单位(章):

项目经理:

日期:



监理审查意见:

同意开箱

监理项目部(章):

专业监理工程师:

日期:



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

项目经理: _____

日期: _____

本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存 1 份。

主要设备开箱申请表

工程名称：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SG00201-11

致常州正衡电力工程监理有限公司项目部：

本工程组件已按合同供货计划进场，并保管于 施工区域地点，为确认组件质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工单位：轩凯生物科技（滁州）有限公司 2.248MWp

项目经理：顾大伟 部

日期：2023.12.13

监理审查意见：

同意开箱

监理项目部（章）

专业监理工程师：祁俊

日期：2023.12.13

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：_____

日期：_____

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 1 份。