

旁站监理记录表

工程名称: 诸暨鼎峰新能源3.28MW分布式光伏项目

编号: ZJ04-P2-20161222

日期及气候: <u>2016.12.22</u>	施工地点: <u>锦化项目</u>
旁站监理的部位或工序: <u>母线桥架安装及接线</u>	
旁站监理开始时间: <u>10:00</u>	旁站监理结束时间: <u>15:00</u>
施工情况: 施工负责人在现场做技术交底, 落实安全措施, 施工人员准备工具器具和安全用品, 进行人员分工, 然后开始并安装工作。	
监理情况: 现场进行了安装工程的旁站, 施工的工器具和作业过程符合安全、设计和技术交底等要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
 承包单位: <u>浙江永通新能源有限公司</u> 项目检验员: <u>朱海平</u> 日期: <u>2016.12.22</u>	 项目监理机构: <u>浙江永通工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>王超</u> 日期: <u>2016.12.22</u>

本表共 肆 份, 建设单位, 施工单位各一份, 项目监理机构存 贰 份。