

旁站监理记录表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—003

日期及气候: 2017.5.13 晴	工程地点: 3 期
旁站监理的部位或工序: 夹具安装	
旁站监理开始时间: 2017. 5.13 15:40	旁站监理结束时间: 2017.5.13 17:25
施工情况: 本次施工是 3 期夹具安装, 现场施工人员 13 人, 施工班组对施工人员技术交底。	
监理情况: 对现场施工人员安全技术交底, 要求施工单位加强现场施工人员的技术交底工作; 检查夹具安装质量。	
发现问题: 未出现问题	
处理意见:	
备注:	
施工项目部: 质 检 员: <u>张永发</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>13</u> 日 南京南网屋顶光伏项目 (债权债务合同履约证)	监理项目部: 旁站监理人员: <u>王本</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>13</u> 日 (16) 监 理 项 目 部

填报说明:

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建