

旁站台账

项目名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

序号	部位	时间	备注
1	裕龙1#箱变设备基础底板砼施工	2017年5月6日	
2	裕龙2、3#箱变1#箱变设备基础梁板柱砼施工	2017年5月26日	
3	裕龙1#箱变2#箱变设备基础梁板柱砼施工	2017年5月28日	
4	中韩5#箱变设备基础底板砼施工	2017年5月29日	
5	中韩预制台设备基础底板砼施工	2017年6月1日	
6	中韩5#箱变预制台设备基础梁板柱砼施工	2017年6月10日	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			