

资料异常上传情况说明

项目名称:

不能上传资料名称	旁站监理记录表
不能上传原因说明: 本月因组件进场后支架未到,工程无法正常进行。处于停工状态。 填表人: 李万忠	
监理项目部确认: 监理项目部(章): 项目负责人: 李万忠 日期: 2018.4.24	

在下列情况下,可填写此表并上传:

- 1、现场办公设备(打印机)故障,无法正常打印文件及上传;
- 2、需甲方签字或盖章的文件(如策划文件报审表、竣工验收申请等),甲方未审批或签字,不能上传策划文件报审表;
- 3、无项目章,或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。