

监理云平台特殊情况说明

项目名称:	长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目		
项目所在地:	浙江省湖州市长兴县		
监理项目部成员:	唐剑、兰旭冬		
特殊情况描述	长兴县光年新能源有限公司长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目，因光伏项目暂停施工，故“旁站监理记录表”上传监理云工作延迟，待光伏项目开始施工再上传监理云，特此说明。		
公司领导审核	监理云运行部	总工办	总经理

长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目



项目负责人: 唐剑
 日 期: 2018年6月21日