


旁站监理记录表

工程名称:浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

日期及气候: 2018年07月28日 晴	工程地点: 浙江省嘉兴市海宁市舒凡纺织有限公司
旁站监理的部位及工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1、 现场吊装车辆证件齐全, 人员安全防护用品佩戴。 2、 主要设备: 吊车一辆 (规格25吨)	
	
监理情况: 1、 审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 2、 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位, 特殊工种均已持证上岗。 3、 机械设备已检查验收性能良好。	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 浙江苏源电力工程有限公司 项目经理部: <i>王银凯</i> 质检员 (签字): <i>童家峰</i> 2018 年 7 月 28 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目 旁站监理人员 (签字): <i>李恒远</i> 2018 年 7 月 28 日