

## 旁站监理记录表

工程名称：安徽丰原明胶公司 5.5mw 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-PZ003

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气： 2020 年 5 月 17 日 晴 31° - 19°                                                   | 施工单位：上海环保工程成套有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：成品库屋面组件吊装                                                                 |                   |
| 旁站监理开始时间：17.20                                                                       | 旁站监理结束时间：18.45    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、1、施工单位施工人员 14人</p> <p>2、2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底</p> |                   |
|   |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                           |                   |
| <p>旁站监理人员（签字）： 张浩源</p> <p style="text-align: right;">2020 年 5 月 17 日</p>             |                   |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。