

GFDZJBM33: 工程质量中间验收申请表

工程质量中间验收申请表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: QZHT-ZHJL-002

致: 衢州杭泰光伏发电有限公司 (业主项目部):

经我监理项目部初步检查验收, 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目升压站土建及电气工程具 电气 (升压站) 阶段中间验收条件, 特申请验收。

附件 1: 监理初检报告

附件 2: 施工单位质量专检报告



监理项目部 (章)
总监理工程师: 李强
日期: 2017 年 06 月 23 日

建设管理单位/业主项目部验收意见:

2017/6/25



建设管理单位/业主项目部 (章)
项目负责人/项目经理: 田昌叔
日期: 2017 年 06 月 23 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填报, 业主项目部一份, 监理项目部存 份。

GFDZJBM33: 工程质量中间验收申请表

工程质量中间验收申请表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: QZHT-ZHJL-003

致: 衢州杭泰光伏发电有限公司 (业主项目部):

经我监理项目部初步检查验收, 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 30MW 光伏安装工程具 土建及电气 阶段中间验收条件, 特申请验收。

附件 1: 监理初检报告

附件 2: 施工单位质量专检报告



监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2017 年 06 月 24 日

建设管理单位/业主项目部验收意见:

同意



建设管理单位/业主项目部 (章)

项目负责人/项目经理:

日期: 2017 年 06 月 24 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填报, 业主项目部一份, 监理项目部存 份。

GFDZJBM33: 工程质量中间验收申请表

工程质量中间验收申请表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: QZHT-ZHJL-001

致: 衢州杭泰光伏发电有限公司 (业主项目部):

经我监理项目部初步检查验收, 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目升压站土建及电气工程具 土建 (升压站) 阶段中间验收条件, 特申请验收。

附件 1: 监理初检报告

附件 2: 施工单位质量专检报告



监理项目部 (章) 李红军
总监理工程师:
日期: 2017 年 06 月 20 日

建设管理单位/业主项目部验收意见:

同 2/5



建设管理单位/业主项目部 (章)
项目负责人/项目经理: 田易松
日期: 2017 年 06 月 20 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填报, 业主项目部一份, 监理项目部存 份。