

资料异常上传情况说明

项目名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

不能上传资料名称	工程竣工预验收申请表
不能上传原因说明： 工程未结束，不具备竣工验收条件 填表人：王立	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：王立 日期：2024.11.21	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

