

工程竣工预验收申请表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-01

致 菏泽宁电新能源有限公司 （业主项目部）：

由我公司监理的 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目 工程从 2017 年 04 月 10 日开工至 2017 年 07 月 10 日已全部竣工。

本工程经过施工项目部三级检查验收、监理初检，所检查项目全部符合设计及国家现行标准要求。特报请业主组织竣工预验收。

附件 1：监理初检报告

附件 2：施工单位质量专检报告

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 07 月 10 日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年____月____日

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）

项目负责人：_____

日期：_____年____月____日

注 1. 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

2. 竣工验收前，由监理项目部填报，业主项目部、建设管理单位审批。