

工程竣工预验收申请表

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目（3MWp）编号 001

致 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目工程业主项目部：

由我公司监理的 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目（3MWp） 从 2017 年 07 月 20 日 开工至 2017 年 10 月 10 日 已全部竣工。

特报请业主组织竣工预验收。

附件 1：监理初检报告

附件 2：施工单位质量专检报告

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日 期： 2017 年 10 月 10 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日 期： 2017 年 10 月 10 日

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目负责人：

日 期： 2017 年 10 月 10 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份。



南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业 光伏电站项目

质量评估报告

常州正衡电力工程监理有限公司

南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目监理项目部

2017 年 10 月



由 扫描全能王 扫描创建

南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业

光伏发电项目

总包单位专检报告



由 扫描全能王 扫描创建