



工程款付款申请表

编号: SGTP2021027-01

项目名称	大庆肇源 240MWp 渔光一体项目	申请时间	2020 年 07 月 31 日																																																	
委托人名称	肇源通威新能源科技有限公司	合同编号	YWYB-THZA-J-202106-1296																																																	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																																		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☒ 首期款	☐ 进度款 ☐ 尾款																																																	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他																																																	
付款依据	根据《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第 6 条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自 2021 年 06 月 27 日进场, 2021.06.27-2021.07.25, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>汪家骏</td><td>总监理工程师</td><td>2021.06.27-2021.07.25</td><td>23</td><td>750</td><td>17250</td></tr> <tr> <td>2</td><td>李士中</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.06.29-2021.07.25</td><td>27</td><td>600</td><td>16200</td></tr> <tr> <td>3</td><td>许青松</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.07.07-2021.07.25</td><td>19</td><td>600</td><td>11400</td></tr> <tr> <td>4</td><td>张栋</td><td>安全监理</td><td>2021.06.27-2021.07.25</td><td>16</td><td>600</td><td>9600</td></tr> <tr> <td>5</td><td>雷蒙</td><td>资料员</td><td>2021.07.05-2021.07.25</td><td>21</td><td>470</td><td>9870</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64320</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.06.27-2021.07.25 期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)肆万捌仟贰佰肆拾元整(¥48240.00 元)。			序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	汪家骏	总监理工程师	2021.06.27-2021.07.25	23	750	17250	2	李士中	电气监理工程师	2021.06.29-2021.07.25	27	600	16200	3	许青松	土建监理工程师	2021.07.07-2021.07.25	19	600	11400	4	张栋	安全监理	2021.06.27-2021.07.25	16	600	9600	5	雷蒙	资料员	2021.07.05-2021.07.25	21	470	9870	合计						64320
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																														
1	汪家骏	总监理工程师	2021.06.27-2021.07.25	23	750	17250																																														
2	李士中	电气监理工程师	2021.06.29-2021.07.25	27	600	16200																																														
3	许青松	土建监理工程师	2021.07.07-2021.07.25	19	600	11400																																														
4	张栋	安全监理	2021.06.27-2021.07.25	16	600	9600																																														
5	雷蒙	资料员	2021.07.05-2021.07.25	21	470	9870																																														
合计						64320																																														
合同总价	人民币(大写)玖拾壹万陆仟捌佰元整 ¥916800.00 (元)																																																			
累计支付	人民币(大写)零元整 ¥0.00 (元)																																																			
本次申请	人民币(大写)肆万捌仟贰佰肆拾元整 ¥48240.00 (元)																																																			
完成情况	《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 监理合同于 2021 年 06 月 30 日签订生效, 且监理人员于 2021 年 06 月 27 日进场工作。																																																			
备注	无																																																			
委托方意见	项目经理:  (签字盖章) 日期: 2021 年 8 月 6 日																																																			



工程款付款申请表

编号: SGTP2021027-02

项目名称	大庆肇源 240MWp 渔光一体项目	申请时间	2020 年 08 月 31 日																																																										
委托人名称	肇源通威新能源科技有限公司	合同编号	YWYB-THZA-J-202106-1296																																																										
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																																											
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款																																																									
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他																																																									
付款依据	根据《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第6条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ 上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自 2021 年 06 月 27 日进场, 2021.07.26-2021.08.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>汪家骏</td><td>总监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>750</td><td>27750</td></tr> <tr> <td>2</td><td>李士中</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>600</td><td>22200</td></tr> <tr> <td>3</td><td>秦福章</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.07.31-2021.08.31</td><td>32</td><td>600</td><td>19200</td></tr> <tr> <td>4</td><td>许青松</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>23</td><td>600</td><td>13800</td></tr> <tr> <td>5</td><td>张栋</td><td>安全监理</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>600</td><td>22200</td></tr> <tr> <td>6</td><td>雷蒙</td><td>资料员</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>470</td><td>17390</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122540</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.07.26-2021.08.31 期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)玖万壹仟玖佰零伍元整(¥91905.00 元)。					序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	汪家骏	总监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	750	27750	2	李士中	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200	3	秦福章	电气监理工程师	2021.07.31-2021.08.31	32	600	19200	4	许青松	土建监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	23	600	13800	5	张栋	安全监理	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200	6	雷蒙	资料员	2021.07.26-2021.08.31	37	470	17390	合计						122540
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																																							
1	汪家骏	总监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	750	27750																																																							
2	李士中	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200																																																							
3	秦福章	电气监理工程师	2021.07.31-2021.08.31	32	600	19200																																																							
4	许青松	土建监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	23	600	13800																																																							
5	张栋	安全监理	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200																																																							
6	雷蒙	资料员	2021.07.26-2021.08.31	37	470	17390																																																							
合计						122540																																																							
合同总价	人民币(大写)玖拾壹万陆仟捌佰元整 ¥916800.00(元)																																																												
累计支付	人民币(大写)零元整 ¥0.00 (元)																																																												
本次申请	人民币(大写)玖万壹仟玖佰零伍元整 ¥91905.00 (元)																																																												
完成情况	《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 监理合同于 2021 年 06 月 30 日签订生效, 且监理人员于 2021 年 06 月 27 日进场工作。																																																												
备注	无																																																												
委托方意见	项目经理:  (签字盖章) 日期: 2021 年 8 月 31 日																																																												



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2021027-03

项目名称	大庆肇源 240MWp 渔光一体项目	申请时间	2021 年 09 月 30 日																																																								
委托人名称	肇源通威新能源科技有限公司	合同编号	YWYB-THZA-J-202106-1296																																																								
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																																									
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款																																																								
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他																																																								
付款依据	根据《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第6条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ 上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自 2021 年 06 月 27 日进场, 2021.09.01-2021.09.30, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>汪家骏</td><td>总监理工程师</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>26</td><td>750</td><td>19500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>李士中</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>600</td><td>18000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>秦帮学</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>600</td><td>18000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>唐树德</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>600</td><td>18000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>张栋</td><td>安全监理</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>600</td><td>18000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>何洁</td><td>资料员</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>470</td><td>14100</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>105600</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.09.01-2021.09.30 期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)柒万玖仟贰佰元整(¥79200.00 元)。			序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	汪家骏	总监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	26	750	19500	2	李士中	电气监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000	3	秦帮学	土建监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000	4	唐树德	土建监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000	5	张栋	安全监理	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000	6	何洁	资料员	2021.09.01-2021.09.30	30	470	14100	合计						105600
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																																					
1	汪家骏	总监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	26	750	19500																																																					
2	李士中	电气监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000																																																					
3	秦帮学	土建监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000																																																					
4	唐树德	土建监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000																																																					
5	张栋	安全监理	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000																																																					
6	何洁	资料员	2021.09.01-2021.09.30	30	470	14100																																																					
合计						105600																																																					
合同总价	人民币(大写)玖拾壹万陆仟捌佰元整 ¥916800.00(元)																																																										
累计支付	人民币(大写)零元整 ¥0.00 (元)																																																										
本次申请	人民币(大写)柒万玖仟贰佰元整 ¥79200.00 (元)																																																										
完成情况	《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 监理合同于 2021 年 06 月 30 日签订生效, 且监理人员于 2021 年 06 月 27 日进场工作。																																																										
备注	无																																																										
委托方意见	项目经理: <u>郭中材</u> (签字盖章) 日期: <u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>1</u> 日																																																										



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2021027-04

项目名称	大庆肇源 240MWp 渔光一体项目	申请时间	2021 年 11 月 2 日																																																															
委托人名称	肇源通威新能源科技有限公司	合同编号	YWYB-THZA-J-202106-1296																																																															
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																																																
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款																																																															
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他																																																															
付款依据	根据《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第 6 条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75% 按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ 上月考勤天数 * 对应合同单价 * 75%。 监理人员自 2021 年 06 月 27 日进场, 2021.10.01-2021.10.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>汪家骏</td><td>总监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>26</td><td>750</td><td>19500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>李士中</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>600</td><td>18600</td></tr> <tr> <td>3</td><td>秦帮学</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>3</td><td>600</td><td>1800</td></tr> <tr> <td>4</td><td>秦永久</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>28</td><td>600</td><td>16800</td></tr> <tr> <td>5</td><td>唐树德</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>600</td><td>18600</td></tr> <tr> <td>6</td><td>张栋</td><td>安全监理</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>600</td><td>18600</td></tr> <tr> <td>7</td><td>何洁</td><td>资料员</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>470</td><td>14570</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>108470</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.10.01-2021.10.31 期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)捌万壹仟叁佰伍拾贰元伍角(¥81352.5 元)。			序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	汪家骏	总监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	26	750	19500	2	李士中	电气监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600	3	秦帮学	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	3	600	1800	4	秦永久	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	28	600	16800	5	唐树德	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600	6	张栋	安全监理	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600	7	何洁	资料员	2021.10.01-2021.10.31	31	470	14570	合计						108470
	序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																																											
	1	汪家骏	总监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	26	750	19500																																																											
	2	李士中	电气监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600																																																											
	3	秦帮学	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	3	600	1800																																																											
	4	秦永久	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	28	600	16800																																																											
	5	唐树德	土建监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600																																																											
	6	张栋	安全监理	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600																																																											
	7	何洁	资料员	2021.10.01-2021.10.31	31	470	14570																																																											
	合计						108470																																																											
合同总价	人民币(大写)玖拾壹万陆仟捌佰元整 ¥916800.00(元)																																																																	
累计支付	人民币(大写)玖万壹仟玖佰零伍元整 ¥91905.00(元)																																																																	
本次申请	人民币(大写)捌万壹仟叁佰伍拾贰元伍角 ¥81352.5(元)																																																																	
完成情况	《黑龙江大庆肇源项目施工工程监理合同订单》(合同编号: YWYB-THZA-J-202106-1296), 监理合同于 2021 年 06 月 30 日签订生效, 且监理人员于 2021 年 06 月 27 日进场工作。																																																																	
备注	无																																																																	
委托方意见	 项目经理: (签字盖章) 日期: 2021 年 11 月 7 日																																																																	