

SXMB10: 工作联系单

工 作 联 系 单

工程名称:

编号: SXMB10-SG01-0010

致: 无棣县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由

额外增加 1 个箱变逆变基础护栏费用

内容

应省质监站要求对 10 区 1 个箱变逆变基础, 进行做护栏施工, 单个护栏周长 26 米, 单价每米 235 元, 合计金额 6110 元, 此为合同范围外, 额外增加的施工费用, 我方配合甲方工作, 现已经完成护栏施工, 需要甲方给予签证。

附录: 图片

施工项目部 (章):

项目经理: 邵建波

日期: 2017.8.24

工程专用章

意见:

情况属实。

监理项目部 (章):

总监理工程师: 白洪磊

日期: 2017.8.25

意见:

情况属实. 费用由双岛公司确定

业主项目部 (章):

项目经理: 邵建波

日期: 2017.8.24

注 本表一式____份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

