

# 工程进度款报审表

工程名称: 上电柏棠汨罗 2×20MWp (40MWp) 渔光互补光伏扶贫电站

编号: 001

致 常州正衡电力工程监理有限公司:

我公司截止目前累计完成以下工程量:

其中: 1、设备购置截止上期累计完成 0 万元, 本期完成 5146.56 万元;

2、建安工程截止上期累计完成 0 万元, 本期完成 457.57 万元;

3、其他费用截止上期累计完成 0 万元, 本期完成 2435.29 万元;

截止上期累计完成工程量 0 万元, 本期完成工程量 8039.43 万元, 特申请支付进度款 8039.43 万元 (大写: 捌仟零叁拾玖万肆仟叁佰元整), 请审核。

附件: 工程量清单

承包单位 (章):

项目经理:

日期: 2018.8.3

监理审核意见:

数据审核支付

监理单位 (章):

项目总监:

日期: 2018.8.3

业主审核意见:

同意

建设单位 (章):

项目经理:

日期: 2018.8.3

## 到场设备确认单

项目名称: 上电柏棠汨罗2×20MWp (40MWp) 渔光互补光伏扶贫电站

填报单位: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司

报告期: 2018年7月

| 序号 | 名称       | 规格型号                                     | 单位 | 已到数量     |          |          |
|----|----------|------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|    |          |                                          |    | 数量       | 单价(元)    | 设备合价(万元) |
| 1  | 光伏组件     | 345Wp, 高效单晶                              | 块  | 45798    | 966      | 4424.09  |
| 2  | 光伏组件     | 350Wp, 高效单晶硅双面组件                         | 块  | 0        | 1050     | 0.00     |
| 3  | 支架       | 12联动平单轴跟踪系统                              | W  | 15000000 | 0.75     | 1125.00  |
| 4  | 逆变器      | 1.26MW集中式逆变器                             | 台  | 4        | 252000   | 100.80   |
| 5  | 双面发电逆变器  | 1MW集中式逆变器                                | 台  | 0        | 200000   | 0.00     |
| 6  | 箱式变电站    | 双分裂干式变压器, SCB11-1260/35, 1260/630-630kVA | 台  | 4        | 250000   | 100.00   |
| 7  | 箱变       | 双分裂干式变压器, SCB11-1000/500-500kVA          | 台  | 0        | 240000   | 0.00     |
| 8  | 光伏电缆     | PV1-F-1×4                                | 套  | 0.16     | 1800000  | 28.80    |
| 9  | 电力电缆     | ZRC-YJV                                  | 套  | 0.16     | 11738084 | 187.81   |
| 10 | 接地系统     |                                          | 套  | 1        | 1250450  | 125.05   |
| 11 | 变电站及设备系统 |                                          | 套  | 1        | 4108000  | 410.80   |
| 12 | 控制保护设备   |                                          | 套  | 1        | 3184161  | 318.42   |
| 13 | 支架桩基础    | PHC 11米长度                                | 根  | 2083     | 1870     | 389.52   |
|    | 小计       |                                          |    |          |          | 7210.28  |

承包单位:

孚尧电力工程设计(上海)有限公司

葛付国 2018.8.3  
汨罗市2X20MWp  
扶贫建设项目

监理单位:

常州正衡电力工程监理有限公司

李之莹

建设单位:

汨罗上电柏棠新能源有限公司

邓帅





项目名称:上电柏梁泊罗2×20MWp (40MWp)渔光互补光伏电站

单位：万元

[illegible]









| 序号  |     | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价      | 备注 | 材料费 | 人工费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | 合计      | 备注 |
|-----|-----|-------|----|----|----|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|----|
| 1   | 1   | 强电系统  |    |    |    | 15.00   |    |     |     |     |     |    |    | 15.00   |    |
| 2   | 2   | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 3   | 3   | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 4   | 4   | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 5   | 5   | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 6   | 6   | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 7   | 7   | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 8   | 8   | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 9   | 9   | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 10  | 10  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 11  | 11  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 12  | 12  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 13  | 13  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 14  | 14  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 15  | 15  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 16  | 16  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 17  | 17  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 18  | 18  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 19  | 19  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 20  | 20  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 21  | 21  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 22  | 22  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 23  | 23  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 24  | 24  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 25  | 25  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 26  | 26  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 27  | 27  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 28  | 28  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 29  | 29  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 30  | 30  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 31  | 31  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 32  | 32  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 33  | 33  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 34  | 34  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 35  | 35  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 36  | 36  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 37  | 37  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 38  | 38  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 39  | 39  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 40  | 40  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 41  | 41  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 42  | 42  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 43  | 43  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 44  | 44  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 45  | 45  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 46  | 46  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 47  | 47  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 48  | 48  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 49  | 49  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 50  | 50  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 51  | 51  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 52  | 52  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 53  | 53  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 54  | 54  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 55  | 55  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 56  | 56  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 57  | 57  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 58  | 58  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 59  | 59  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 60  | 60  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 61  | 61  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 62  | 62  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 63  | 63  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 64  | 64  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 65  | 65  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 66  | 66  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 67  | 67  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 68  | 68  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 69  | 69  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 70  | 70  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 71  | 71  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 72  | 72  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 73  | 73  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 74  | 74  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 75  | 75  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 76  | 76  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 77  | 77  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 78  | 78  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 79  | 79  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 80  | 80  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 81  | 81  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 82  | 82  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 83  | 83  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 84  | 84  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 85  | 85  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 86  | 86  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 87  | 87  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 88  | 88  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 89  | 89  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 90  | 90  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 91  | 91  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 92  | 92  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 93  | 93  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 94  | 94  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 95  | 95  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 96  | 96  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 97  | 97  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 98  | 98  | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 99  | 99  | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 100 | 100 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 101 | 101 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 102 | 102 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 103 | 103 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 104 | 104 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 105 | 105 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 106 | 106 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 107 | 107 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 108 | 108 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 109 | 109 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 110 | 110 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 111 | 111 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 112 | 112 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 113 | 113 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 114 | 114 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 115 | 115 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 116 | 116 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 117 | 117 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 118 | 118 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 119 | 119 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 120 | 120 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 121 | 121 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 122 | 122 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 123 | 123 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 124 | 124 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 125 | 125 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 126 | 126 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 127 | 127 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 128 | 128 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 129 | 129 | 强电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |
| 130 | 130 | 弱电系统  |    |    |    | 2000.00 |    |     |     |     |     |    |    | 2000.00 |    |



