

现场签证单

编号: CN022-XM-XCQZ-0007

项目名称	广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目		签证时间	2016 年 08 月 24 日
建设单位	连平广发光伏发电有限公司			
总包单位	湖北省电力勘测设计院			
签证原因	管理人员误工、升压站迁坟费用签证			
内容:	1: 由于现场征地原因及村民对土地纠纷的问题，现场施工工作面减少，且能施工的区域又经常遇到村民的阻拦而停止施工；导致我项目部管理人员 9 人误工 45 天，吊车误工 15 天； 2: 因升压站有两座坟墓，在三通一平时需对该两座坟墓进行迁移，两座坟墓迁移的补偿费用为 1500 元； 请予签证为谢！			
审批意见	监理单位:	情况属实 签名盖章确认:  日期: 2016.8.24		
	建设单位:	签名盖章确认: 日期:		

说明: 签证单原件一式三份，建设单位/监理单位/总包单位各一份。