

现场签证单

编号: CN022-XM-XCQZ-0008

项目名称	广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目	签证时间	2016 年 09 月 10 日
建设单位	连平广发光伏发电有限公司		
总包单位	湖北省电力勘测设计院		
签证原因	根据贵方下发的“GF-LPDH-011”号联系单内容需要签证的工程量		

内容:

根据贵方下发的“GF-LPDH-011”号联系单“村民反映 14 区有 3 根光伏桩太靠近坟地，需要清除”的内容及 9.09 日下午业主方虞工/总包方袁工/施工方姚工一起对 13#区民房边需要拆除和补充的管桩，有以下工程量需要签证：

1. 管桩拆除 3 根（7 根/方阵一个）。
2. 120 型挖机台班 1 个，运输挖机板车台班 1 个。
3. 13#需要移桩 1 根，拆除 8 根（该拆除不影响其它方阵）。

以上工程量请予签证为谢！

根据 11 号联系单，拆除管桩 3 根。9 月 9 日下午确认 13 区民房边需移桩 1 根，拆除 8 根。

袁海松

2016.9.14



审
批
意
见

监理单位:

情况属实

签名盖章确认:

日期:

2016.9.19

建设单位:

邓瑞民

签名盖章确认:

日期:

2016.9.19

说明：签证单原件一式三份，建设单位、监理单位、总包单位各一份。