

现场签证单

编号: CN022-XM-XCQZ-0009

项目名称	广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目	
建设单位	连平广发光伏发电有限公司	
总包单位	湖北省电力勘测设计院	
签证原因	根据贵方下发的“GF-LPDH-0010”号联系单内容需要签证的工程量	

内容:

- 根据贵方下发的“GF-LPDH-0010”号联系单“的内容，有以下工程量需要签证:
1. 在开关站区域增加一间 20 平方的备品配件库房，2 面 304 不锈钢宣传栏。
 2. 15#区箱逆变位置变更，需要迁移管桩 10 根（业主方虞工现场确认），桩机运输车台班一个。

以上工程量请予签证为谢！

箱逆变位置变更迁移5根桩，打桩机进入需再拔5根桩。共10根桩。

李海林
2016.9.14



监理单位:

签名盖章确认:

日期:

2016.9.11

情况属实.

建设单位:

签名盖章确认:

日期:

2016.9.19

说明: 签证单原件一式三份, 建设单位.监理单位.总包单位各一份。