

工程签证单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: JLZT-GCQZ-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

晋中浙泰光伏发电有限公司 业主项目部:

事由: 工程签证事宜

内容:

1、为满足吉利汽车有限公司厂方的检查及业主项目部进度要求,增加了相应的材料及人工措施追赶施工进度,所增加材料清单及工作量清单(详见附表五),请贵方审核。

施工项目部(章):

项目负责人:

日期:



监理项目部审查意见:

情况属实,请业主方给予意见。

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:


情况属实
李朋

2017.12.03

建设管理单位(章):

项目负责人:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存 1 份。

附表五：

为满足检查要求增加工作量及材料清单

序号	名称	规格	工作内容	单位	数量	备注
一、工作量明细						
1	木工	5人	支模	天	2	
2	混凝土工	4人	加班浇筑	天	1	
3	铺设工	5人	铺设防尘布	天	3	
4	清理工	6人	清理现场物料	天	1	
5	工程车	一辆	清理现场物料	天	1	
6						
7						
8						
二、材料明细						
1	模板	1000*2000*15		块	70	
2	木方	50*100*2000		根	480	
3	土工布	1500		平米	1200	
4	防尘网	1500		平米	750	
5						
6						
监理项目部审查意见: 情况属实，请业主方给予意见。 监理项目部（章）： 总监理工程师：纪保华 日期：2017.12.3 建设管理单位审批意见： 情况属实，按图施工。工程监理单位 李朋 2017.12.03 建设管理单位（章）： 项目负责人：[Signature] 日期：2017-12-3						