

监理人员撤场通知单

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

致：雷州英利光伏电力开发有限公司（建设单位）

湛江聚能光伏电力有限公司（建设单位）

根据监理合同的约定，我方从 2019 年 10 月 09 日进场，截止 2020 年 05 月 23 日已完成合同约定的期限，从 2020 年 06 月 24 日进入延期阶段，目前该工程现场监理工作已完成，并已完成竣工初验工作，计划于 2020 年 07 月 01 日撤出现场，待项目具备竣工验收条件时，请提前一周通知我公司商务，我司将派监理人员到场。撤场后我方将继续完善监理资料归档、移交等后续工作。

请予以审核。



日期：2020.06.24

审查意见：



建设单位（章）：
现场负责人：
日期：2020.6.25

