



设计图纸会审记录（二）

编号：JJS4-JLT01-002

图 纸 编 号	审 图 意 见	设计答复
1	目前七台河项目设计图纸没有任何签名，需要在图纸签名处补全签名。	补全签名
2	后期设计图纸同前期设计图纸有差异，主要体现在接地方面，需设计给予合理解释。	后期设计图纸按前期图纸更改
3	七台河市润谷农业发展有限责任公司的“股”改成“谷”字。	更改
4	小五站镇四个村（大义村、卫东村、新兴村、大六村）勃利镇城西村、和平村、永恒乡河口村，七个村的箱变基础实际位置同图纸设计位置不符。	按实际情况确定箱变位置

施工单位（盖章）：  参加人员（签字）：  年 月 日	监理单位（盖章）：  参加人员（签字）：  年 月 日	设计单位（盖章）：  参加人员（签字）：  年 月 日	建设单位（盖章）： 参加人员（签字）：  年 月 日
---	---	--	---