

监理云平台异常使用申请表

项目名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇15MW全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目			
项目所在地：		江苏省镇江市丹阳市	
监理项目部成员：		李明冬、谢冬林	
异常情况描述及预处理方案	原因描述： 业主方未召开图纸会审，因此无法记录会议纪要。		
	预处理方案： 已下发联系单通知业主，等召开图纸会审后及时上传。		
	申请人：李明冬 申请时间：2018.8.8		
公司领导审核	监理云运行部	总工办	总经理

填写说明：

原因描述：

- 1.软硬件描述：无网络、手机没信号或信号不好的偏远地区；
- 2.项目分散点较多，分布广，不能每天上传资料；

预处理方案：

- 1.每周使用一次监理云；
- 2.每月使用一次监理云；
- 3.项目结束后使用监理云；