

资料异常上传情况说明

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

不能上传资料名称	竣工图 预检记录表 - 竣工图会审纪要
不能上传原因说明：	
无竣工图 - 未进行会审 填表人 袁玉平	
监理项目部确认： 情况属实 监理项目部（章）： 项目负责人：袁玉平 日期：2018.6.18	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。

