




施工图会检纪要

编号: GFDZJBM45-01

工程名称: 兰考恒大幸福联盟产业园光伏发电项目

签发: 田同有

会议地点	皮阿诺项目部会议室	会议时间	2018-11-16
会议主持人	田同有		
会检图册: S70-PV-01、S70-PV-02、S70-PV-03、S70-PV-04、S70-PV-05、S70-PV-06、S70-PV-07、S70-PV-08、S70-PV-09、S70-PV-10、S70-PV11、S70-PV-12、S70-PV-13、S70-PV-14、S70-PV-15、S70-PV-16、S70-PV-17、S70-PV-18、S70-PV-19、S70-PV-20、S70-PV-21、S70-PV-22、S70-PV-23、S70-PV-24、S70-PV-25			
本次会议内容: 由监理项目部组织, 业主项目部、施工项目部有关人员参加对以上图纸进行会审: 1、经审查结果参加各方对改图纸无异议, 现要求施工方按照设计图纸进行施工。 2、如施工过程中出现图纸与现场不符的部位时, 需及时与设计单位进行联系。如需要变更, 需设计出设计变更单, 否则按照原图施工。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
 业主项目部(章) 业主项目经理:	 监理项目部(章) 总监理工程师:	 设计单位(章) 设计总:	 施工项目部(章) 项目经理:

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。