

资料异常上传情况说明

项目名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

不能上传资料名称	施工图会检纪要
不能上传原因说明： 截止 2018 年 12 月 18 日瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目工程施工，由于监理人员进场未进行施工图会检，因此施工图会检纪要资料无法上传。 填表人：秦长城	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：秦建东 日期：2018 年 12 月 18 日	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。