

资料异常上传情况说明

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

不能上传资料名称	会议纪要及监理周报
不能上传原因说明： 无棣项目合同上 60 兆瓦，40 兆瓦是扶贫工程，于八月二十三号并网完成，总包施工单位已自己组织验收，总包正在消缺。应总包要求，业主同意，今后除了特别情况才开监理例会，平时就不开监理例会。周报也不编写。 填表人：庞和平 2017.9.22	
监理项目部确认： 监理单位项目部同意总包要求。  监理项目部（章）： 项目负责人：郭光耀 日期：2017.9.23	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

