

监理云平台异常使用申请表

项目名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目监理部	
项目所在地:	浙江省台州市路桥区蓬街镇蓬北大道北侧地块。
监理项目部成员:	郭光禧
异常情况描述及预处理方案	原因描述: 因项目已并网发电, 消缺也结束, 所以监理例会不开, 监理通知单与监理工作联系单, 周报, 月报照片等等暂时都没有资料上传。如有, 也要等到项目上的永久卸料平台, 永久屋边缘扶栏, 永久的人行检修道等附属工程开始时才有, 竣工资料也没有产生, 要等到项目附属工程结束后, 业主才会组织竣工验收。现在只有监理日记上传到监理云。
	预处理方案: 项目上永久卸料平台, 永久屋边缘扶栏, 永久的人行检修道等附属工程开始时才有, 竣工资料也。
	申请人: 郭光禧 申请时间: 2018. 5. 29
监理云运行部确认	监理云运行部 总工办

填写说明:

原因描述:

1. 软硬件描述: 无网络、手机没信号或信号不好的偏远地区;
2. 项目分散点较多, 分布广, 不能每天上传资料;

预处理方案:

1. 每周使用一次监理云;
2. 每月使用一次监理云;
3. 项目结束后使用监理云;