

安全周报

2020年第059期

2020年10月9日~10月16日

报送单位: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽, 高空作业人员必须系挂好安全带。

通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改, 施工单位现场已按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台账汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
22	20	30		4	6	10	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
2	1	2	68	1	1	1	100%



三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业, 基坑临边防护, 现场文明施工、临时施工用电, 防止高空坠落, 做好车辆安全行驶, 做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理



审批: 徐耀生

编制: 赵天柱

2020年10月16日